

Certifié exécutoire,
compte tenu de la transmission
en Préfecture
Le 09 OCT. 2024
de la publication
09 OCT. 2024


VILLE DE
CHOISY-LE-ROI
Denis BARANOFF
Directeur Général des Services


VILLE DE CHOISY-LE-ROI
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE (94)

24-350

PRESTATIONS DE SECURISATION DES VITRAGES (FILMS) DANS LE CADRE DES MESURES PPMS

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

PROCÉDURE ADAPTÉE

Procédure adaptée en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 à R.2123-6 du
Code de la Commande Publique

AVENANT N°1 AU MARCHÉ 24-240

Entre

Accusé de réception en préfecture
094-219400223-20241009-24-350-CC
Date de télétransmission : 09/10/2024
Date de réception préfecture : 09/10/2024

La Ville de Choisy-le-Roi, place Gabriel Péri 94607 Choisy-le-Roi CEDEX représentée par son Maire Monsieur Tonino PANETTA agissant en vertu de la délibération n°21-020 du Conseil Municipal en date du 10 février 2021, dénommée « le maître d'ouvrage »,

D'une part

Et

La société DEXYPRO, représentée par Madame LAVALLEE Jocelyne dont le siège social est sis 2bis rue Léon Blum à PALAISEAU (91 120) dénommée « le titulaire ».

D'autre part

PREAMBULE

Par notification en date du 23 juillet 2024, le marché n°24-240 relatif au marché « prestations de sécurisation des vitrages (films) dans le cadre des mesures PPMS » à Choisy-le-Roi a été conclu avec la société DEXYPRO.

Le montant total des commandes pour la durée du marché est sans seuil minimum et avec un seuil maximum, 200 000 Euros H.T.

En cours de chantier, il est apparu que les matériaux prévus initialement au marché ont été réévaluer avec l'ajout de prestation supplémentaire au BPU.

Les parties se sont donc rapprochées et ont convenus du présent avenant.

Article 1. Objet de l'avenant

Le présent avenant n°1 a pour objet de prendre en compte des désignations supplémentaires au bordereau des prix unitaires et correspondant à :

DESIGNATION	Unité	PU HT
Décollage ancien film	m ²	25.00
Film de protection solaire intérieur ECLYPSE70	m ²	49.00
Pose sur toiture en plan incliné	m ²	15.00
Pose grande hauteur – application par cordiste	m ²	58.00
Adhésif de scellement pour film extérieur	Unité	16.00
Ruban de 25 m x 15 mm		
Application d'adhésif de scellement et d'étanchéité	Mètre Linéaire	7.00

Accusé de réception en préfecture
094-21940225-20241009-24-350-CC
Date de télétransmission : 09/10/2024
Date de réception préfecture : 09/10/2024

Article 2. Fondement juridique de l'avenant

Le présent avenant est conclu en application de l'article L. 2194-1 du Code de la commande publique et conformément aux conditions résultant des dispositions suivantes de ce code :

- ☐ 1°. Modification(s) prévue(s) par une clause du marché initial, à savoir l'article ... du CCAP (article R. 2194-1) ;
- ☐ 2°. Travaux, fournitures ou services supplémentaires non prévus devenus nécessaires et ne pouvant être confiés à un tiers (article R. 2194-2 à R. 2194-4) ;
- ☐ 3°. Modifications rendues nécessaires par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait prévoir (article R. 2194-5) ;
- ☐ 4°. Remplacement du titulaire par un nouveau titulaire (article R.2194-6) ;
- ☒ 5°. Modifications non substantielles (article R. 2194-7)
- ☐ 6°. Modifications dont le montant cumulé est inférieur aux seuils européens et inférieur à 10 % (services et fournitures) ou 15 % (travaux) du montant du marché initial (article R. 2194-8 et R. 2194-9).

Article 3. Modifications apportées aux documents contractuels

Le présent avenant n°1 n'a pas d'incidence sur le montant initial du marché.

Article 4. Prise d'effet

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de réception, par la société DEXYPRO de la notification de celui-ci.

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'avenant au titulaire, opérée soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par mail avec accusé de réception soit par remise en main propre.

Article 5. Autres dispositions

Les autres clauses du marché restent inchangées tant qu'il n'y est pas dérogé explicitement ou implicitement par le présent avenant, lequel prévaut en cas de contradiction et /ou contestation

Article 6. Acceptation sans réserve

Le titulaire déclare accepter sans aucune réserve les modifications ci-dessus.

Fait en un seul original.

Le titulaire,

À Palaiseau

Le 02 août 2024

La Collectivité,

À Choisy-le-Roi



Accusé de réception en préfecture
094.21940023-0-2024-08-01-00000000
Date de télétransmission : 09/10/2024
Date de réception préfecture : 09/10/2024

(Cachet de la société + signature)

Le Maire,

Nom : LAVALLEE
Prénom : Jocelyne
Qualité : Dirigeante

MAIRIE DE PALAISEAU
10 rue de la République
91120 PALAISEAU
01 46 89 30 22
info@dexypro.fr - www.dexypro.fr



DEXYPRO SARL
2 Bis rue Léon Blum 91120 PALAISEAU
Tél. 01 46 89 30 22
info@dexypro.fr - www.dexypro.fr